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第一部分  合同协议书

发包人（全称）：　永州市城市发展集团有限责任公司　
承包人（全称）：【】
本合同的建设施工单位，经招标投标程序由本合同的承包人中标负责承建。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【滨江尚品综合养老服务中心项目装修】工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc19835][bookmark: _Toc487716154]一、工程概况
1.工程名称： 滨江尚品综合养老服务中心项目装修 。
2.工程地点：永州市冷水滩区。
3.工程立项批准文号： （永发改备【2024】22号）文件 。
4.资金来源：自筹。
[bookmark: _Toc14452]5.工程内容：具体详见发包人提供的施工图及工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：本项目施工总承包范围内的所有内容，以招标人提供的预算工程量清单与施工图纸为准，最终结算按实际完成量计算，包括但不限于以下事项：工程施工、设备采购、调试与试运行、工程竣工验收、备案、交付、工程结（决）算、工程保修等；协助招标人办理工程建设各阶段报批、报建、报审、报验工作。具体详见发包人提供的施工图及工程量清单。
[bookmark: _Toc401777825][bookmark: _Toc401788562][bookmark: _Toc401779774][bookmark: _Toc401780096][bookmark: _Toc24419]二、合同工期
工期要求：计划开工日期：【】年【】月【】日（具体开工日期以开工令载明的时间为准。）计划竣工日期：【】年【】月【】日。
工期总日历天数： 50 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc401780097][bookmark: _Toc401779775][bookmark: _Toc401777826][bookmark: _Toc401788563]三、质量标准
工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准。
[bookmark: _Toc401780098][bookmark: _Toc401779776][bookmark: _Toc401777827][bookmark: _Toc401788564]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）【】（￥【】元）；
其中：
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：单价合同。
最终结算根据实际完成的合格工作量并经甲方审核金额为准，若审核金额超过中标价以中标价包干，反之以甲方审核金额为准。投标人投标报价时，应根据施工设计图纸综合考虑清单投标价格等风险。
五、项目经理
承包人项目经理：【】。
[bookmark: _Toc401779778][bookmark: _Toc401788566][bookmark: _Toc401777829][bookmark: _Toc401780100]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）招标文件；
（2）投标函及投标函附录；
（3）中标通知书；
（4）合同协议书；
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc401779779][bookmark: _Toc401777830][bookmark: _Toc401788567][bookmark: _Toc401780101]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、变相转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc401788568][bookmark: _Toc401780102][bookmark: _Toc401779780][bookmark: _Toc401777831]八、词语含义
[bookmark: _Toc401779781][bookmark: _Toc401788569][bookmark: _Toc401780103][bookmark: _Toc401777832]本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于【】年【】月【】日签订。
[bookmark: _Toc401780104][bookmark: _Toc401777833][bookmark: _Toc401779782]十、签订地点
本合同在永州市冷水滩区签订。
[bookmark: _Toc401780105][bookmark: _Toc401777834][bookmark: _Toc401779783]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc401779784][bookmark: _Toc401777835][bookmark: _Toc401780106]十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。
[bookmark: _Toc401777836][bookmark: _Toc401779785][bookmark: _Toc401780107]十三、合同份数
合同一式【拾】份，均具有同等法律效力，发包人执【陆】份，承包人执【肆】份。
（以下无正文）



发包人（盖章）：                 承包人（盖章）：



法定代表人或其委托代理人         法定代表人或其委托代理人
（签字）：                       （签字）：

第二部分  通用合同条款（略）
详见建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款部分。
[bookmark: _Toc487716156]
第三部分  专用合同条款
[bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc292559866]1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：/；
资质类别和等级：/；
联 系 人：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.2.5设计人：
名    称：/；
资质类别和等级：/；
联 系 人：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.9永久占地包括：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.10临时占地包括：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国的现行法律、法规以及工程所在地的地方行政法规、规章制度。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、地方、行业现行标准、规范、规程及招标文件上要求的标准规范。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）招标文件；
（2）投标函及投标函附录；
（3）中标通知书；
（4）合同协议书；
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件	
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后7日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、质量保证资料、质量自检资料、专项安全施工方案、工程验收申请、工程款支付申请、部分工程的大样图、加工图、进场材料检验合格证明、出厂合格证书、说明书、设备、材料、成品、半成品进场计划、勘查及测量资料等；
承包人提供的文件的期限为：签订合同后以及事项发生前7日内；
承包人提供的文件的数量为：叁份；
承包人提供的文件的形式为：书面和电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：/。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：/；
发包人指定的接收人为：/。
承包人接收文件的地点：/；
承包人指定的接收人为：/。
监理人接收文件的地点：/；
监理人指定的接收人为：/。
以上接收地点及接收人由发包人、承包人、监理人另行书面通知。
1.10交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的各种税费均由承包人承担。承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁等公共基础设施损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944]1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目征地红线为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得提供给第三方使用或用于非本工程的项目。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于用于本工程未经承包人允许不得用于其他或提供给第三方。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc351203634]1.13.1承包人进场后30日内必须完成工程量清单的复核工作；并将复核后的工程量清单报监理人和发包人批准后作为最终的工程量清单；后续不再对工程量清单的错误进行调整。
1.13.2工程计量时，工程变更引起工程量的增减，经发包人和监理人认可，可按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。
1.13.3非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目或工程量清单数量的增减，其相应的综合单价，若投标报价清单中有的则按原投标综合单价确定，投标报价清单中没有的，按甲方预算审核的综合单价编制方式、计价办法执行，相关取费标准按预算当期相应标准执行，最后乘以承包人中标下浮率确定。
1.13.4非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
1.13.5工程量的变更经发包人、监理人和承包人认定后，金额超过合同暂定金额的30%，发包人有权采取包括但不限于重新招投标等相应措施。
[bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296503157]2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓    名：【】；
身份证号：【】；
职    务：【】；
联系电话：【】；
电子信箱：【】；
通信地址：【】。
发包人对发包人代表的授权范围如下：按通用合同条款执行。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天内。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297048344]3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按相关规定执行。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：按通用合同条款执行。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务
1.项目经理（承包人中标通知书所示建造师，下同）、主要工程技术管理人员，必须参加由负责工程监理的监理人或发包人组织的工程例会。
2.承包人必须做好与其它施工单位的配合工作，服从发包人的统一安排，并有责任对其他施工单位已完工程及产品进行保护，相关费用协商签证。
3.施工过程中的用水用电，由承包人装表计量按月自行向发包人缴纳，如不缴纳或延期缴纳，承包人应按水电费结算金额的十倍向发包人支付违约金。该款项发包人有权直接从工程款中扣除。
4.承包人应积极配合发包人办理后续报建手续，承包人应在合同签订后7日内提供相关资料并安排人员办理后续报建手续，否则，每延迟1天，发包人有权要求承包人支付1000元违约金。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓    名：【】；
身份证号：【】；
建造师执业资格等级：【】；
建造师注册证书号：【】；
建造师执业印章号：【】；
安全生产考核合格证书号：【】；
联系电话：【】；
电子邮箱：【】；
通信地址：【】；
承包人对项目经理的授权范围如下：按通用合同条款执行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不小于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理、技术负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目经理、技术负责人，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。此外，承包人还应向发包人交纳违约金10万元／人。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：缺勤一天支付违约金2000元。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须是本单位的人员，不得更换。在进场施工时，项目经理与投标文件所报的项目经理不一致时，发包人有权拒绝接受与投标文件所报的项目经理不一致的人员履职，并书面通知承包人委派招标文件承诺的项目经理到场履职，承包人仍然不按照投标承诺和合同约定委派项目经理到场履职的，发包人有权解除合同，由承包人按工程总价款的10%承担违约责任，并以资质挂靠行为上报建设行政主管部门进行处罚。如确有特殊情况需更换的，需经发包人同意，并上报市监管部门核备，并按每更换一名项目经理，承包人向发包人支付10万元的标准支付违约金，发包人有权直接从未付工程款中直接扣除。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人对不称职的项目经理有权要求承包人更换。承包人自接到更换通知之日起2天内另行委派具有法定资格、适合施工要求的项目经理到位，否则，每延迟一天，承包人按项目经理2000元/人/天向发包人支付违约金；延迟时间超过30日还未委派合格的项目经理到位的，发包人有权解除本合同，并由承包人按工程合同价格的10%承担违约责任。承包人无正当理由停止施工或撤离现场的，承包人不得向发包人主张未付工程款的取得权利，且发包人有权向承包人索赔。若因发包人原因（资金支付，各部门关系协调等）造成承包人停止施工，给承包人造成经济损失，由发包人会同市监管部门核实签证认可。
[bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc351203642]3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人在合同签订7日内安排管理人员到位，并编写在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况，经监理人认可后及时报发包人备案。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。承包人未在约定时间内到位的，应按项目经理、技术负责人每天2000元、其他主要工程管理人员每人每天1000元标准支付给发包人违约金。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人对不称职的主要施工管理人员和技术负责人有权要求承包人更换。承包人自接到更换通知之日起2天内另行委派具有法定资格、适合施工要求的技术负责人、施工员（专业工程师）、安全员到位，否则，每延迟一天，承包人按技术负责人2000元/人/天，施工员（专业工程师）、安全员1000元/人/天向发包人支付违约金；延迟时间超过30日还未委派合格的技术负责人到位的，发包人有权解除本合同，并由承包人按工程合同价格的10%承担违约责任。承包人无正当理由停止施工或撤离现场的，承包人不得向发包人就尚未支付的工程款取得权利，且发包人有权向承包人索赔。若因发包人原因（资金支付，各部门关系协调等）造成承包人停止施工，给承包人造成经济损失，由发包人会同市监管部门核实签证认可。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人必须按规定履行程序，主要施工管理人员、技术负责人不得兼职与外聘，不得离岗、脱岗，否则按技术负责人及其他主要工程管理人员每天1000元标准支付给发包人违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在投标书承诺的组织机构人员（包括主要施工管理人员、主要技术负责人）必须是本单位的人员，不得更换。在进场施工时，技术负责人与投标文件所报的主要技术负责人不一致时，发包人有权拒绝接受与投标文件所报的主要技术负责人不一致的人员履职，并书面通知承包人委派招标文件承诺的主要技术负责人到场履职，承包人仍然不按照投标承诺和合同约定委派技术负责人到场履职的，发包人有权解除合同，由承包人按工程总价款的10%承担违约责任。并以资质挂靠行为上报建设行政主管部门进行处罚。如确有特殊情况需更换的，需经发包人同意，并上报市监管部门核备，并按每更换一名技术负责人处罚承包人违约金10万元，每更换一名主要施工管理人员处罚承包人违约金5万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：缺勤一天支付违约金2000元。
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[bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1分包的一般约定
[bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296347160]禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。
主体结构、关键性工作的范围：/。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人自进场之日起对甲方已验收合格的工程、材料、成品、半成品负有照管责任。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
[bookmark: _Toc351203636]承包人提供履约担保的形式、金额及期限：银行转账或银行履约保函，按中标金额的10%缴纳。
承包人在与发包人签订施工合同前必须向发包人提交规定金额的履约保证金或银行履约保函，保函有效期为合同工期再延长90日。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理人进行工程建设合同管理，按照合同控制工程的建设投资、质量、进度、安全、环保，并协调有关各方和工作关系。
关于监理人的监理权限：（1）审批工程施工组织设计、进度计划和技术方案，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；（2）主持工程建设中有关的参建各方的组织协调和会议；（3）对本工程的安全文明施工进行监督、管理；（4）征得发包人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包人作出书面报告；（5）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；（6）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的确认复核权与否决权等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用合同条款执行。
4.2监理人员
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姓    名：【】；
职    务：【】；
监理工程师执业资格证书号：【】；
联系电话：【】；
电子信箱：【】；
通信地址：【】；
关于监理人的其他约定：【】。
4.4商定或确定
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc351203637]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：/。
关于工程奖项的约定：/。
5.1.4承包人未按工程设计标准、相关规定和施工组织计划要求进行施工，出现工程质量、安全、文明施工等问题，受到监理人和发包人书面整改通知和通报的，应立即整改到位并书面回复，否则，第一次承包人应向发包人支付2000元的违约金，同一问题第二次承包人支付5000元的违约金，第三次承包人支付10000元的违约金，同时约谈承包人法定代表人，约谈法定代表人后问题仍然没有得到解决的，则上报建设行政主管部门给予承包人不良行为记录，给予不良行为记录后质量安全等问题仍然没有得到解决的，则发包人有权解除合同，由此给发包人造成的经济损失由承包人承担。
5.1.5发包人或承包人因工程质量、安全、文明施工等问题受到政府建设主管部书面通报批评的，第一次承包人向发包人支付10000元的违约金，同时约谈承包人有关领导；第二次要求承包人支付50000元的违约金，同时约谈承包人法定代表人，采取包括责令承包人撤换项目经理、技术负责人等措施；第三次要求承包人支付100000元的违约金，并上报建设行政主管部门给予承包人不良行为记录，且发包人有权解除合同，由此给发包人造成的经济损失由承包人承担。
5.1.6若因承包人原因造成工程发生质量、安全事故的（造成50万元以上经济损失的质量事故或死亡1人以上的安全事故），质量安全事故的一切损失由承包人承担，要求承包人支付50000违约金，同时约谈承包人法定代表人并责令承包人撤换项目经理或技术负责人，造成第二次质量、安全事故的，除承包人承担事故一切损失外，发包人上报建设行政主管部门给予承包人不良行为记录，要求承包人支付100000违约金，且发包人有权解除本合同。
5.1.7承包人应严格执行发包人和政府建设主管部门下发的工程质量相关规定和制度要求。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款规定。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: _Toc351203638]关于延期最长不得超过：48小时。
5.3.5承包人对已完成的隐蔽工程，不按规范要求和规定的程序自检、抽检、送检和验收，擅自覆盖和进入下一道工序的，并无影像资料和相关质量保证记录资料的，第一次，给予批评警告并整改到位；第二次发包人或监理人约见承包人领导并责令撤换项目经理或技术负责人，并由承包人向发包人支付5000元的违约金；第三次发包人约见承包人法定代表人，并由承包人支付10000元的违约金，并限期整改，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：须按相关部门及发包人安全文明管理办法的规定搭设安全标志及施工围档等。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。
6.1.5文明施工
6.1.5.1合同当事人对文明施工的要求：须按发包人要求悬挂相关宣传标语，费用由承包人承担；加强环境保护，防止扬尘污染，有效控制施工噪音。
6.1.5.2承包人受到政府建设或环保主管部门因施工措施不到位污染环境问题的书面通报批评的，第一次发包人给承包人发批评整改函，并由承包人向发包人支付10000元的违约金；第二次发包人约谈承包人有关领导，要求承包人支付50000元的违约金；第三次约见承包人法定代表人，限期整改，并要求承包人支付100000元的违约金。若整改后仍达不到要求，发包人可以指定环保机构配合采取环保措施，费用由承包人承担，且有权解除合同，由承包人承担因此造成的一切经济损失。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人提供本工程实际发生的文明措施费用凭证，发包人在中标通知书确定的安全文明措施费范围内予以支付。
[bookmark: _Toc351203639]6.1.10承包人应严格执行发包人和政府建设主管部门下发的安全文明施工和环境保护相关规定和制度要求。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2施工组织设计的提交和修改	
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到开工通知后计划开工日期前7日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7日内。
7.1.3施工方开工后施工组织设计未上交发包人和监理人进行审核，未按发包人和监理人提出的修改意见进行修改的，每发现一次处以承包人2万元的违约金。
7.1.4承包人必须认真编报施工组织设计、施工日记及月报、变更和计量申请表、阶段性验收报告，发包人和监理人将不定期进行抽查，若发现不重视、不编报的，每缺一项，处以承包人2000元的罚款。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173]7.2施工进度计划
7.2.1承包人需在本合同签订10天内编制总体施工方案报监理人认可，并按照总体施工进度计划按期编好施工分部分项专项方案经监理人认可后报送发包人。
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7日内。
7.2.3违约责任
（1）计划延报责任：承包人不按时上报施工进度计划，每延报超过2天，从第3天开始按5000元/天的标准由承包人向发包人支付违约金，并在当期计量中予以扣除。
（2）工期延误责任：承包人没有按发包人、监理人的要求，对工作进度出现偏差采取措施及时补救，导致施工实际进度计划与确认的进度计划出现偏离，不能实现工作目标，向发包人支付每延误1天1万元的违约金，并在当期计量中予以扣除。
（3）其它：实际进度计划出现延误后，承包人应采取措施进行补救。如明显不能完成阶段性进度计划，发包人有权分割承包人剩余工程量，并按承包人投标报价的1.2倍单价支付给承担分割工程的施工方。已逐月计算施工进度所延误的天数和承包人已承担的该项违约金，不免除第7.5.2条规定的承包人在工程进度逾期竣工违约金上限内对发包人的违约责任。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：收到开工通知后计划开工日期前7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：其他开工准备包括但不限于驻地建设、人员到位、图纸和预算审查、现场复测等；收到开工通知后计划开工日期前7日内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在承包人批准的计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484]7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：政府及上级主管部门的批示文件。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177]7.5.2因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：经业主批准的施工组织计划承包人必须落实，如果承包人在计划工期前完不成约定的施工任务，每推迟一天承包人向发包人支付人民币1万元的违约金。如确因恶劣天气造成一些工序不能施工，经发包人报市政府批准，可采取适当的特别措施确保正常施工，由此增加相关措施费予以计量。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同签订施工总价款的10%。
7.5.3双方约定工期顺延的情况：
（1）设计变更并导致关键线路上相应项目工程量增加10%以上；
（2）当每月停水或停电累计达到24h以上，则对超过24h部分的工期予以顺延。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178]7.6不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）异常气候条件是指项目所在地发生连续五天以上40℃以上高温或发生连续一周以上的冰冻天气；或五十年一遇及以上的强降雨；
（2）市级以上政府部门或建设行政主管部门发布或认可的雪、洪、震灾。
8.材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。承包人在采购相应材料前，应提前10天提供相关样品给监理人及发包人进行审定批准并封样后方可采购，否则，自行采购造成的相关损失由承包人负责，并且每发现一次，处以2万元的罚款。甲方有权对乙方采购的材料进行验收，如发现材料与合同、留存样品等约定不符或存在质量问题，有权要求更换或退货，由此造成的损失由乙方自行负责。承包人须先完成样板房施工并经甲方验收后方可正式全面施工。
生活家具电器设备包括采购数量、规格等详细信息须在采购前报甲方批准并得到甲方正式书面指令方可订货。乙方单位不得私自一次性采购全部货物，必须按照招标人指定的分阶段计划进行采购，否则由此造成的损失由乙方自行负责；若采购实施周期过长（超过1.5年的），甲方有权要求乙方进行甩项结算，乙方不能因此提出任何异议或要求赔偿损失；在乙方甩项结算后，甲方有权另行招标采购剩余货物，乙方不得对此提出任何异议或要求赔偿损失。
[bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312678020]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：在施工过程中，乙方应妥善保管材料，避免材料丢失、损坏或被盗。如果因乙方保管不善导致材料损失，应由乙方承担赔偿责任。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：对应用于实体的主要材料要求定板、封板、看样订板、样板引路。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
[bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982]9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
9.5试验与检验费用的约定：工程质量检测费用中原材料、外购成品、半成品及按规定频率进行自检的试验检测费用全部由承包人承担。承包人运到工地的原材料、施工设备、已完工程半成品、成品材料质量，必须及时进行自检、抽检、送检和验收，并提供合格的试验、检测和验收报告，否则，第一次发现，承包人应支付2000元违约金，第二次发包人或监理人约谈承包人领导并责令撤换项目经理或技术负责人，承包人应支付5000元违约金，第三次发包人约见承包人法定代表人并责令及时整改，承包人应支付10000元违约金。造成的一切后果由承包人承担。
9.6工程试验与检验需委托第三方检测机构进行试验与检验的，由承包人与发包人协商确定第三方检测机构。
[bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10.变更
[bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297216200]若非设计调整，结算超过中标金额的按中标金额包干结算，反之以实际金额结算。
若因规划设计调整等不可预见因素导致造价增加，增加金额超过中标金额的5%及以上时，由发包人另行委托施工单位施工。
[bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297216204]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296891032]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297216207]10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定最高投标限价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8暂列金额
[bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人要求使用，未发生时不予支付。其中暂列金额及暂估价，发包人有权根据实际需要进行直接发包，中标单位对临时工程部分不得收取其它费用。
11.价格调整
[bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002]不进行价格调整，承包人不得向发包人另行收取合同价款以外的其他费用。
12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041]12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：单价中材料价格调整按合同专用合同条款第11条规定执行。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
[bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708]12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同金额的10%。
预付款支付期限：承包人按工期要求，将所有机械设备进场持续投入建设的10天后，项目进度获甲方认可后拨付预付款，但乙方不得以甲方未拔付预付款为由，停工或延缓本项目施工建设，否则视为乙方违约。
预付款扣回的方式：在第一期和第二期两期计量进度款中每期按已付预付款的50%分次扣回。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：乙方需提交等额的预付款保函，期限为预付款全部扣回时止。
预付款担保的形式为：预付款保函或现金。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：按有关国家标准、行业标准的规定执行。
12.3.2计量周期
首次计量款限额为100万元，后续计量不得少于50万元/次，少于50万元当月不计量，转入下月计量。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
（7）已完成的工程量中间计量，承包人应按发包人中间计量有关规定进行申报。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因物价波动引起的价格调整款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
（4）除按照变更条款约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：否。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
工程款按付款周期约定支付，工程款支付后，即视为发包人履行了本合同项下付款义务，承包人的债权债务问题均与发包人无关。
承包人按工期要求，将所有机械设备进场持续投入建设的10天后，项目进度获发包人认可的，发包人拨付预付款，预付款为合同金额的10%（但承包人不得以发包人未拔付预付款为由，停工或延缓本项目施工建设，否则视为承包人违约），预付款为现金形式，但承包人需提交等额的预付款保函。预付款由发包人在其后的第一期 和第二期两期计量进度款中每期按已付预付款的50%分次扣回。
付款方式：合同签订且项目进度获发包人认可后支付工程总价款的10%预付款，首次计量款限额为100万元，后续计量不得少于50万元/次，少于50万元当月不计量，转入下月计量，按发包人审定的计量金额每次支付80%进度款，通过甲方竣工结算审结后，付至工程总价款的97%，余留工程总造价3%作为质量保修金，待缺陷责任期（两年）满后一个月内无息付清,每次支付工程进度款时，承包人需向发包人出具增值税专用发票。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：15天。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：15天。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书后10天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不依照本合同约定按期支付的和延期支付的工程进度款应按每延迟一天，发包人向承包人支付按中国人民银行同期贷款利率计算的利息，利息上限值不超过合同金额的2%，但下列两种情况不计息：a.因承包人未保证施工质量发包人而停止或部分减少支付的情况；b.属银行系统故障原因造成的延期支付情况。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
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13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：阶段性验收在水电改造完成、墙面地面施工完成等节点进行，竣工验收在整个工程完工后进行。验收应由甲方、监理公司和乙方共同进行，如发现质量问题，乙方应及时整改，直到验收合格为止。若因承包人原因造成工程在完工后三个月内无法验收，则视为承包人违约，每延误一天，处以承包人10000元的违约金，该项违约金上限值为签约合同价的10%。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每推迟一天处承包人人民币1万元的违约金，该项违约金上限为签约合同价的10%。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。
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14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。
14.2竣工结算审核
[bookmark: _GoBack]发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人工程结算书（按发包要求编制并经发包人签收）后3个月内审核完毕并将审核意见反馈给承包人，如承包人对结算审核报告无异议的，双方进行书面确认；工程计量以设计图和工程量清单为依据，决算以双方核实认可并报监管部门批准的竣工结算为依据，最终以甲方审核为准。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人在收到承包人工程结算书（按发包要求编制并经发包人签收）后3个月内审核完毕并将审核意见反馈给承包人，如承包人对结算审核报告无异议的，双方进行书面确认；如有异议的，双方协商解决，仍不能达成一致的，按争议解决方式处理。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式：/。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/。
关于质量保证金的补充约定：发包人在退还质量保证金时不支付利息。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：详见《工程质量保修书》。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：72小时内。
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16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款执行。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用合同条款执行。
（3）发包人违反第10.1条〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用合同条款执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用合同条款执行。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款执行。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款执行。
（7）其他：承包人同意不同时向发包人主张延期付款的违约责任及利息损失，以数额高者为准且发包人赔偿上限为施工总价款的5%。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人将工程转包、变相转包或分包的；承包人与实际施工人存在挂靠关系的；承包人采购不符合规范和设计要求的材料；承包人不服从发包人的管理及安排，不与其它专业承包单位密切配合且互相推诿的。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人将工程转包或分包的，发包人有权解除合同，承包人按本合同签约价的30%向发包人承担违约责任；承包人采购不符合规范和设计要求的材料，须按通用合同条款第8.3款规定将该项材料运出施工现场，并重新采购符合要求的材料，同时，按该项材料签约合同价的20%向发包人承担违约责任。如违约金不足赔偿给发包人造成的损失，发包人有权就不足部分向承包人索赔；承包人必须服从发包人的管理及安排，并与其它专业承包单位密切配合，不得互相推诿；造成严重管理后果的，发包人有权解除合同，一切损失由承包人负责。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人承担。
16.4其他约定
16.4.1有下列情形之一的，发包人不承担违约责任：
（1）政府规划变更；
（2）项目根据政府有关要求停建或改建的；
（3）项目增加工程量达到应另行招标要求的；
（4）发生了本合同签订时不可预见且不可归责于任何一方的不属于商业风险的事由，导致合同无法继续履行的或继续履行将严重损害国家利益的；
（5）继续履行合同将会给国家利益、公共利益、第三人利益造成重大损害的。
16.4.2出现16.4.1约定的情形之一的，发包人可解除合同。由发包人根据承包人的实际工作量按如下约定给予补偿（发包人按合同约定已经支付给承包人的工程款抵作补偿金额，多退少补）：
（1）承包人未进行施工的，发包人不予补偿；
（2）承包人已进行施工的，按经发包人、监理人共同确认的实际工程量予以补偿。
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17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：包括6级及6级以上地震；10级以上的风；一天200mm以上的暴雨；一次积雪深达450mm以上等自然灾害；外敌入侵、战争。地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风、雨雪资料以当地气象部门提供的资料为准。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由承包人承担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：
（1）由承包人以发包人和承包人名义投保的建筑安装工程一切险、第三者责任险，由承包人购买并承担相关费用。承包人购买的保险合同关于投保赔偿不得有赔偿限额限制或单次事故赔偿限额限制，承包人未按合同约定办理保险导致未能得到足额赔偿的，由承包人自行承担责任。
（2）承包人自有的施工设备和施工场内自有人员的生命财产保险，由承包人购买并承担相关费用。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间约定：变更后5个工作日内。
[bookmark: _Toc351203651]20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向永州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向本工程所在地人民法院起诉。
（以下无正文）






工程质量保修书 
发包人（全称）：永州市城市发展集团有限责任公司  
    承包人（全称）：【】 
为保证【】（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量 保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照 有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。 
1.工程质量保修范围和内容 
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要 
求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：按中华人民共和国国务院第 279 号令《建设工程质量条例》的规定实行工程质量保修。 
2.质量保修期 
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下： 
2.2.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 
2.2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为： 
5 年； 
2.2.3 电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：2 年； 
2.2.4 供热与供冷系统工程为：2 个采暖期、供冷期； 
2.2.5 装饰装修工程为 2 年； 
2.2.6其他项目2年； 
2.2.7 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 
3.缺陷责任期 
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 
4.质量保修责任 
4.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到保修通知之日起 7 天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，因此支付的保修费用从承包人的质量保修金中扣除。 
4.2 发生紧急抢修事故的（如上水跑水等），承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。 
744.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。因承建方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承建方应承担损害赔偿责任。 
4.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。 
5.质量保修费用 
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。 
6.质量保证金 
按本合同专用条款中关于质量保证金的约定执行。 
7.其他 
7.1 双方约定的其它工程质量保修事项：/。 
7.2 本工程质量保修书，由发包人、承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。 
7.3 本工程质量保修书一式【】份，发包人【】份、承包人【】份，具有同 等效力。 
（以下无正文） 


发包人（盖章）：              承包人（盖章）： 
法定代表人或其委托代理人     法定代表人或其委托代理人 
（签字）：                    （签字）：
年 月 日 









建设工程廉政合同

发包人（全称）： 永州市城市发展集团有限责任公司  
承包人（全称）：【】           
项目法人  永州市城市发展集团有限责任公司  （以下简称“发包人”）与该项目施工单位【】（施工单位名称，以下简称“承包人”）已签订施工合同，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政合同。
1.双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程施工合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
2.发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
3.承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
4.违约责任
4.1发包人工作人员有违反本合同第1、2条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本合同第1、3条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本合同作为建设工程施工合同的组成部分，与建设工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
5.合同有效期
本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
6.合同份数
本合同一式【】份，发包人【】份、承包人【】份，具有同等效力。
（以下无正文）


发包人（盖章）：                  承包人（盖章）：



法定代表人或其委托代理人         法定代表人或其委托代理人
（签字）：                        （签字）：



                                      年     月     日



按期支付农民工工资合同 
甲方（发包人）：永州市城市发展集团有限责任公司
乙方（承包人）：【】 
为保证工程建设过程中对农民工管理规范有序，工资依法支付，切实保障农 民工的合法权益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民 共和国建筑法》、《劳动保障监察条例》、等相关法律法规的规定，【 滨江尚品综合养老服务中心项目装修  】工程（工程名称）的项目法人              公司（以下简称甲方）与中标单位即施工单位【】（以下简称乙方）就按期支付农民工工资事宜，特订立如下合同。 
第一条 基本要求 
（一）本工程农民工工资支付实行项目业主责任制，即本合同甲方在工程项 目发生拖欠农民工工资时，承担监督和维稳责任。 
（二）施工单位（本合同乙方）对农民工工资支付负总责，即本合同乙方对 所承包工程的农民工工资支付负直接责任。 
（三）本工程监理单位对施工单位农民工工资支付行为加强监督，督促其按月结清农民工工资，施工单位应接受监理单位的监督管理。 
（四）本工程农民工工资支付情况应当接受项目所在地人力资源与社会劳动 保障主管部门和水行政主管部门的监督管理。 
第二条 本工程实行农民工工资支付保证金制度。 
（一）因乙方签订合同时已按照合同工程总价款的【】%【缴纳履约保证金/ 银行履约担保】，故不再另行缴纳农民工工资支付保证金。合同履行过程中，视 为【履约保证金/银行履约担保】和质量保证金中已包含农民工工资支付保证金， 可以替代农民工工资支付保证金使用。 
（二）若乙方发生拖欠农民工工资和其他应付农民工的费用（包括工伤赔偿金等）的情况，甲方有权动用本工程农民工工资支付保证金专用帐户内的保证金， 
用于支付拖欠的农民工资和其他应付农民工的费用。 
（三）甲方有权在工程进度款中直接扣取资金支付农民工工资。 
（四）甲方接到农民工关于工资拖欠的投诉时，应及时核实农民工投诉情况， 对乙方拖欠工资属实的，应责成其立即纠正，对于不服从协调解决，拒不改正拖欠行为的，将告知农民工通过申请劳动仲裁等合法途径维护自身权益。 
第三条 甲乙双方的责任和义务 
（一）甲方负责按本工程施工承包合同约定及时支付工程款，并跟踪、监督 乙方及时足额支付农民工工资，乙方应接受甲方监督。 
（二）乙方招用农民工，应严格劳动用工制度，必须依照《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同应当明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容。 
（三）乙方按照与农民工依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期，按月 支付农民工工资，实行月结月清制度，支付的工资不得低于当地最低工资标准。 
（四）为确保农民工工资月结月清，甲方将乙方上月农民工工资支付清单作为拨付当月工程进度款的前置条件。若上月农民工工资未按约定付清，在建设行政主管部门和劳动保障行政部门的监督下，甲方按照本合同第二条第二款及第三款规定使用农民工工资支付保证金账户内的保证金或应支付乙方的当月工程款直接支付农民工工资。 
（五）甲乙双方共同在项目施工现场设立“农民工维权告示牌”。 
（六）乙方应建立农民工用工工资档案制度。农民工工资档案（含农民工花名册、农民工工资支付表、劳动用工及工资支付情况汇总表等）以书面形式记录支付农民工工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字等，并保存以备查。 
第四条 接受监督管理的约定 
（一）双方约定：本合同的监督管理单位为项目所在地劳动保障行政部门和建设行政主管部门。监督管理单位负责对合同执行情况检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本合同第五条所规定的处罚。 
（二）检查方式：本合同的履约情况检查由监督管理单位主持，甲乙双方共 同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或各方约定的其他方式等。 检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达 成一致意见，由监督管理单位依据事实裁定。 
（三）本合同有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收，且乙方 结清本工程所有农民工工资和其他应付给农民工的费用之日止。 
第五条 监管与处罚 
（一）甲乙双方约定，本工程接受监督管理单位对农民工工资支付保证金专用账户的监管，接受监督管理单位视具体情节提出的资金使用、处理意见。 
（二）乙方违法拖欠或克扣农民工工资或拒绝纠正违法行为，甲方有权向监督单位建议将其列入工程建设不良行为并记入信用档案。如乙方发生两次及以上 拖欠行为，拒不改正，甲方可向监督管理单位申请清退乙方。 
第六条 不可抗力事件的合同责任 
（一）由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因导致不能 履行合同或延迟履行合同的，不适用第四条和第五条规定。 
（二）按照本工程施工合同约定负责办理工程保险的一方，应及时投保“建 筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“人身意外伤害险”，由保险公司赔偿 工程施工过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失，乙方所获得的损失赔 偿首先用于清欠不可抗力事件发生前的所有农民工工资和其他应付费用。当乙方 有权获得工期顺延时，负责办理保险的一方应在保险合同有效期届满前办理保险 的延续手续；若因乙方原因不能按期竣工，在延迟的施工时间内发生的不可抗力 引起的一切损失由乙方自行负责。 
第七条 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生 效。本合同为《建设工程施工合同》的附件，是《建设工程施工合同》有效组成 部分，与《建设工程施工合同》具有同等效力。 
第八条 本合同一式【】份，均具有同等法律效力，发包人执【】份，承包人 执【】份。 
第九条 未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议解决，补充协议及本合同附 件与本合同具有同等法律效力。 
第十条 本合同于【】年【】月【】日签订。 
（以下无正文） 
发包人：（盖章） 
承包人：（盖章） 
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）






















安全生产协议 
发包人（全称）：滨江尚品综合养老服务中心项目装修 
承包人（全称）：【】 
鉴于承包人已取得建筑施工企业安全生产许可证，故双方根据中国安全生产 和劳动保护的法律法规，一致同意签订本安全生产协议，作为主合同的附件，并 与主合同具有同等的法律效力。 
1.管理目标 
遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重 伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等。 
2.发包人权利和义务 
2.1 权利 
2.1.1 监督检查承包人各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。 
2.1.2 检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。 
2.1.3 根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。 
2.1.4 工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。 
2.2 义务 
2.2.1 协助承包人做好施工前的安全教育和考核。 
2.2.2 配备安全巡检人员，协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措 
施的落实。 
2.2.3 介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时 
办理施工有关安全手续。 
2.2.4 定期召开安全工作会议。 
3.承包人义务 
3.1 承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度， 对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录；特殊作业人员必须持证上岗。 
3.2 根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。 
3.3 严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、 动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。 
3.4 对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严留防范措施，配备抢险救援的有关器材。 
3.5 施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。 
3.6 施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。 
3.7 要坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。 
3.8 遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。
3.9 施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告发包人，并要求施工单位负责保护好现场。 
3.10 承包人对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由承包人承担相应的责任。 
4.安全措施 
4.1 施工环境 
按照施工总平面布置的要求，严格管理各项施工设施。在基础施工阶段，将所有基坑周边围蔽，设立防护栏，并在道路旁边的基坑装设安全警示灯，边坡竖立“严禁攀爬、防止触电”的警示牌。禁止电焊机进入底板范围，确保电源电缆与钢筋脱离接触。 
4.2 设备安全 
设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用；对井式提升笼强制要求使用 12 种安全装置，经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。 
4.3 消防管理 
按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防通道畅通，特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施应得力有效。 
4.4 安全用电 
始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JCJ48-88）的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项设计方案，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行“一机、一闸、一保护”制，照明、动力分别设置，采用 TN-S 接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时，重点监督吊装施工临时用电方案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿，严厉查处使用“拖板”和乱接乱拉行为。 
4.5 事故处理 
发生伤亡事故，无论何种情况，双方都要及时向各自的上级主管和劳动部门报告。依据《企业职工伤亡事故报告处理办法》和国家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理，统计报告。 
4.6 协议文本 
本协议于【】年【】月【】日双方签字盖章后生效。本协议一式【】份，双方签订后发包人【】份、承包人【】份。 
（以下无正文） 
发包人：（盖章）                承包人：（盖章） 
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人： 
（签字）                       （签字） 

































建筑工地文明施工承诺书 
为加强卫生文明建筑工地的创建工作，促进全市建筑工地文明施工，营造清 洁、优美的施工环境，树立建筑企业的良好形象，我单位有幸承建本工程施工， 
对该工程文明施工作如下承诺： 
一、工程实行全封闭施工管理，四周按要求连续设置砖砌围墙，高度不得低 于 1.8 米，围墙内外两侧墙面用水泥砂浆抹光，涂料刷面，正立面及沿街主立面 墙体均用规范字体书写宣传标语。 
二、工程施工主要出入口设置大门，大门安装铁制门，门头用广告灯箱设置 企业门头牌。 
三、建筑工地围墙或出入口悬挂工程概况牌、平面布置图等安全文明施工标 志牌，建立健全施工现场环境与卫生的管理制度和管理机构及专职管理人员。 
四、工程施工主要进出口道路实行硬化处理，浇筑宽 5 米以上，长 10 米以上， 厚约 10 公分的混凝土路面，大门口设置冲洗设备，安排专人负责冲洗。 
五、施工围墙外不堆放建筑材料及建筑垃圾，占道施工，并随时保持工地周 边沿街路面的清洁卫生；施工围坪内各种建筑材料做到有序堆放。 
六、工地运输材料的车辆保持不抛撒漏，若出现立即安排人员清扫干净，运 输散状材料必须进行覆盖或采用密闭式运输车辆运输，严禁超载。 
七、建筑工地脚手架二步以上张挂密目式安全网，安全网保持干净整洁，破 损安全网及时更换。 
八、施工现场保持干净整洁，施工现场环境卫生、厕所有专人打扫，各类物 料堆放整齐，标识明确。施工道路畅通，做好场地积水、泥浆、污水、废水的排 放，建筑垃圾及时清运干净。 
九、我单位若未按上述承诺实施，自愿按照湖南省住房和城乡建设厅湘建建 [2010]111 号文件《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用 管理的通知》及《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的有关规定记不良行 为记录。 
特此承诺。 


承诺人：（盖章） 
法定代表人或其委托代理人（签字）： 

年 月 日

附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式（经评审最低投标价法中标履约担保格式见本章附件4-1）
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
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附件4-1-1：经评审最低投标价法中标履约担保格式

履约保函（格式）
              （受益人名称）：
鉴于你方作为招标人已经于         年     月      日向                              公司（以下称“中标人”）发出  （招标项目及标段）  发出中标通知书，我方愿意无条件、不可撤销地就中标人履行与你方签订的工程建设合同义务，向你方出具见索即付保函：
1．本保函最高担保金额人民币（大写）              元（¥             ）。
2．本保函有效期自保函签发之日起至合同约定的主要义务履行完毕止，或者至我方收到你方与中标人共同签署的解除工程建设合同的书面通知书，或者建设工程中止施工超过3个月的书面通知书止。但本保函有效期最迟不超过      年   月   日。
3．在本保函有效期内，因中标人未能按照合同约定履行义务时，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内无条件地向你方支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济赔偿金。
4．你方的索赔通知应当符合下列要求：
（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；
（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；
（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                           。
5．你方和中标人变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
6．本保函项下的权利不得转让或设定担保。
7．本保函有效期届满，或者我方收到你方与中标人共同签署的解除工程建设合同的书面通知书，或者建设工程项目中止施工超过3个月的书面通知书后，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。
8．本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

开立人：                                 （盖章）
法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）
地址：                                           
邮政编码：                                       
电话：                                           
传真：                                           

 　　　　　　　　　　　　　            　      年   月   日


附件4-1-2：经评审最低投标价法中标履约担保格式

建设工程施工履约保证保险

致：                         （招标人名称）： 
鉴于                        （以下简称“中标人”）于      年    月     日参加你方组织的                  （招标项目及标段）施工的招标投标，并收到你方发出的中标通知书。现中标人向我方投保建设工程施工合同履约保证保险（保险单号：              ）。我方愿就中标人履行《建设工程施工合同》约定的义务向贵方提供如下保证保险：
一、保证保险金额
我方承担的履约保证保险的保险金额（最高限额）为人民币（大写）          元（¥              ）。
二、保证保险的责任范围
在保险期间内，中标人（投保人）因自身原因未按照与招标人（被保险人）签订的《建设工程施工合同》（合同编号                           ）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
三、代偿的安排
贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明中标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定后，按照保险合同的约定承诺承担保证保险责任。
四、保单凭证有效期
本保单凭证的有效期自     年    月    日零时起至    年    月    日二十四时止。
（即：保险合同签发之日起至合同到期之日止，具体以保险合同载明为准。）
五、争议解决方式
本保单凭证（函）发生争议协商解决不成，按以下方式解决：提交              诉讼
九、本保险保单凭证/保函未载明事宜以保险合同约定为准。
十、本保险保单凭证/保函自保险人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。


保险人名称：                                            
地    址：	                                             邮政编码：	            
电    话：	                                 日    期：	        年     月    日 
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[bookmark: _Toc80006223][bookmark: _Toc80006113]第五章  工程量清单

[bookmark: _Toc80006114][bookmark: _Toc80006224][bookmark: _Toc9178540]1.工程量清单说明
      1.1本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013,简称“国家计价规范”)、《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号,以下简称《计价办法》)以及招标文件中包括的图纸等编制。《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有的项目,在本章第1.4款及本文件《第四章合同条款及格式》中约定;《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款及本文件《第四章合同条款及格式》中也未约定的,双方协商确定;协商不成的,可向省级建设工程造价管理机构申请裁定。
      1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
      1.3本工程量清单是工程量清单计价的基础,应为编制最高投标限价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。合同履行期间,本工程量清单缺陷经发承包双方确认后,应按照承包人实际完成合同工程的应予计量的工程量和实际发生的措施项目调整,合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
      1.4补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下:                 。
      1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
     1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
[bookmark: _Toc80006115][bookmark: _Toc80006225]2.最高投标限价编制说明及公布内容
      2.1最高投标限价编制依据
      2.1.1本招标文件及补充通知、答疑纪要、招标工程量清单;
      2.1.2《建设工程工程量清单计价规范》;
      2.1.3《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号);
     2.1.4湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、计费程序、人工费及机械费系数;
     2.1.5建设工程设计文件及相关资料;
     2.1.6与建设项目相关的标准、规范、技术资料;
     2.1.7工程造价管理机构发布的工程造价信息,工程造价信息没有发布的参照市场价;
     2.1.8施工现场情况、工程特点及常规施工方案;
     2.1.9其他的相关资料(招标人可根据有关规定进行细化);
2.1.10 湖南省建设厅发布的《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价(2020)56 号)、2020 年《湖南省建设工程消耗量标准》等。
2.1.11 送审的预算书、设计图纸、电子文档等
2.1.12 .湘建价[2022]146 号文、永评(2023)9 号文、永财办(2020)1 号文、湘建价建[2024]20 号。
2.1.13 永州建设造价2024 年7月份材料发布价及市场价格。     
2.2本最高投标限价由具有编制能力的招标人或受其委托并具有相应资质的工程造价咨询机构(招标人根据情况选择)编制和复核。
     2.3最高投标限价公布内容
     2.3.1本项目设最高投标限价,最高投标限价见投标人须知前附表。
     2.3.2投标人对最高投标限价有疑问的,可在投标人须知前附表规定的时间和方式向招标人或招标代理机构提出;招标人对最高投标限价若有调整,则在投标截止时间15日前在永州市公共资源交易中心网上公示。投标人应自行查阅,招标代理机构不另行通知。
     2.3.3公布的最高投标限价至少载明下列内容:
     (1)最高投标限价的总价;
     (2)各单位工程的分部分项工程费;
     (3)措施项目费（含绿色施工安全防护措施费及费率）;
     (4)其他项目费（含安全责任险、环境保护税及费率）;
     (5)销项税额（应纳税额）;
     (6)重点评审的工程量清单综合单价(含能计量的措施项目)和材料、设备单价;
     (7)其它重要信息和数据(由招标人根据需要进行补充)。
     2.4最高投标限价应按本章第2.1款的规定编制,不应上浮或下调。
[bookmark: _Toc80006226][bookmark: _Toc80006116]3.投标报价说明
     3.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。
     (1)本招标文件、招标工程量清单;
     (2)《建设工程工程量清单计价规范》;
     (3)《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号);
      (4)企业定额和企业数据,湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、计费程序;
     (5)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件;
     (6)建设工程设计文件及相关资料;
     (7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案;
     (8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料;
     (9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;
     (10)其他的相关资料(招标人可根据有关规定进行细化);
（11）湖南省建设厅发布的《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价(2020)56 号)、2020 年《湖南省建设工程消耗量标准》等。
（12）送审的预算书、设计图纸、电子文档等
（13）湘建价[2022]146 号文、永评(2023)9 号文、永财办(2020)1 号文、湘建价建[2024]20 号。
（14）永州建设造价2024 年4 月份材料发布价及市场价格。      
3.2工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,可视为此项费用已包括在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价之中。结算时,此项目不得重新组价与调整。
      3.3工程量清单中标价的综合单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润,以及一定范围和幅度内风险的费用。所谓“一定范围和幅度内风险”是指合同约定的风险。
     3.4“投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税的合计金额一致。
     3.5分部分项工程项目和单价措施项目,应根据工程量清单项目中的特征描述确定综合单价。
     3.6总价措施项目金额应根据招标文件和投标人拟定的施工组织设计计算,并列出其计算公式或计算方法。
     3.7绿色施工安全防护措施项目应按国家或省级建设行政主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。
     3.8其他项目清单应按照下列要求报价
     (1)暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写;
      (2)暂估价项目应按工程量清单中列出的金额填写;
     (3)计日工应按工程量清单中列出的项目和数量,参考国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价文件及其计价办法和市场定价方法、类似工程计价方法及企业定额和数据确定综合单价计算计日工金额;
     (4)总承包服务费应按工程量清单中列出的项目及其项目特征描述和招标文件中相应提出的服务范围、内容与要求自主确定;
      (5)安全责任险、环境保护税应按工程量清单中列出的项目,和国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。
      3.9增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用,不得作为竞争性费用。
     3.10除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,投标报价由投标人自主确定,但不得低于工程成本。
     3.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格,应根据自身的信息渠道和采购渠道,分析其市场价格水平,体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
     3.12管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
     3.13投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
     3.14投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过湖南省住房和城乡建设厅测评合格的软件。
[bookmark: _Toc80006117][bookmark: _Toc80006227]4.其他说明
……
   
[bookmark: _Toc9178544][bookmark: _Toc80006228][bookmark: _Toc80006118]5.工程量清单（另册）
请在 永州市公共资源交易中心网 下载。
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[bookmark: _Toc300678502][bookmark: _Toc80006120][bookmark: _Toc80006230]第六章  图  纸（另册）
请在   永州市公共资源交易中心网  下载
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[bookmark: _Toc300678506][bookmark: _Toc80006233][bookmark: _Toc80006123]第七章  技术标准和要求
[bookmark: _Toc80006234][bookmark: _Toc80006124][bookmark: _Toc300678507]第一节 一般要求
[bookmark: _Toc79998411][bookmark: _Toc79998855][bookmark: _Toc300678508][bookmark: _Toc80006125][bookmark: _Toc9178552][bookmark: _Toc80006235]1.工程说明
[bookmark: _Toc300678509]1.1 工程概况
l.1.1 本工程基本情况如下：            。
1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：            。
[bookmark: _Toc300678510]1.2 现场条件和周围环境
1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。
1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径      。
施工场地（现场）临时排污管径     。
施工场地（现场）临时雨水管径     。
施工现场临时供电容量（变压器输出功率）     。
1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：     。
1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 
[bookmark: _Toc300678511]1.3 地质及水文资料
1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下：     。
[bookmark: _Toc300678512]1.4 资料和信息的使用
1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。
[bookmark: _Toc79998856][bookmark: _Toc79998412][bookmark: _Toc80006236][bookmark: _Toc300678513][bookmark: _Toc9178553][bookmark: _Toc80006126]2.承包范围
[bookmark: _Toc300678514]2.1 承包范围
2.1.1 承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围如下：                  。
2.1.2 承包范围内的暂估价项目
2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”中“其他项目措施费表”。
2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”中的“材料(工程设备)暂估单价表”。
2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：     。
2.1.3 承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.1 承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”中“暂列金额明细表”（不包括计日工）和 “计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按 “计日工表”所列计日工项目、数量和相应规定填报的金额。
2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的项目，包括计日工，均只是可能发生的项目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列项目。
2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和（或）延长工期的理由。
2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：     。
[bookmark: _Toc300678515]2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：     。
2.2.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。
[bookmark: _Toc300678516]2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：     。
[bookmark: _Toc300678517]2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：     。
[bookmark: _Toc300678518][bookmark: _Toc80006237][bookmark: _Toc9178554][bookmark: _Toc80006127][bookmark: _Toc79998413][bookmark: _Toc79998857]3.工期要求
[bookmark: _Toc300678519]3.1 合同工期
本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。
[bookmark: _Toc300678520]3.2 关于工期的一般规定
3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。
3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。
[bookmark: _Toc79998858][bookmark: _Toc79998414][bookmark: _Toc9178555][bookmark: _Toc300678521][bookmark: _Toc80006128][bookmark: _Toc80006238]4.质量要求
[bookmark: _Toc300678522]4.1 质量标准
4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。
[bookmark: _Toc300678523]4.2 特殊质量要求
4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：     。
[bookmark: _Toc79998415][bookmark: _Toc300678524][bookmark: _Toc9178556][bookmark: _Toc80006129][bookmark: _Toc80006239][bookmark: _Toc79998859]5.适用规范和标准
[bookmark: _Toc300678525]5.1 适用的规范、标准和规程
5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。
构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc300678526]5.2 特殊技术标准和要求
5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。
5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。
[bookmark: _Toc300678527][bookmark: _Toc80006130][bookmark: _Toc9178557][bookmark: _Toc80006240][bookmark: _Toc79998416][bookmark: _Toc79998860]6.安全文明施工
[bookmark: _Toc300678528]6.1 安全防护
6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。
6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；
（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；
（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；
（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；
（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；
（8）足够数量的和合格的手提灭火器；
（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；
（11）其他：                               。
6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。
6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。
6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。
6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。
6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。
6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。
6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。
6.1.16 承包人应按照合同条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：     。
[bookmark: _Toc300678529]6.2 临时消防
6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。
6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。
6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：     。
[bookmark: _Toc300678530]6.3 临时供电
6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：     。
[bookmark: _Toc300678531]6.4 劳动保护
6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。
6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：     。
[bookmark: _Toc300678532]6.5 脚手架
6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。
6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。
6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。
6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。
6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。
6.5.6 脚手架的其他要求如下：     。
[bookmark: _Toc300678533]6.6 施工安全措施计划
6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：
    （1）施工安全管理机构的设置；
    （2）专职安全管理人员的配备；
    （3）安全责任制度和管理措施；
    （4）安全教育和培训制度及管理措施；
    （5）各项安全生产规章制度和操作规程；
    （6）各项施工安全措施和防护措施；
    （7）危险品管理和使用制度；
    （8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
    （9）其他：
施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
6.6.3 施工安全措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
[bookmark: _Toc300678534]6.7 文明施工
6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。
6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；
（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；
（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；
（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；
（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；
（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；
（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设  和造成隐患或影响施工。
6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。
6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。
6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。
6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有瓷砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
6.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。
6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇筑、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。
6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：     。
[bookmark: _Toc300678535]6.8 环境保护
6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。
6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。
6.8.4 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。
6.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
6.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。
6.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。
6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 （现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。
6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：     。
[bookmark: _Toc300678536]6.9 施工环保措施计划
6.9.1 合同条款约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：
（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；
（2）施工生产废水处理措施；
（3）施工扬尘和废气的处理措施；
（4）施工噪声和光污染控制措施；
（5）节能减排措施；
（6）不可再生资源循环利用措施；
（7）固体废弃物处理措施；
（8）人群健康保护和卫生防疫措施；
（9）防止误用有害材料的保证措施；
（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；
（11）道路污染防治措施；
（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；
（13）其他：                。
6.9.2 施工环保措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
[bookmark: _Toc9178558][bookmark: _Toc79998861][bookmark: _Toc300678537][bookmark: _Toc80006131][bookmark: _Toc80006241][bookmark: _Toc79998417]7.治安保卫
7.1 承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。
7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。
7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。
7.4 承包人应确保杜绝任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。
7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。
 7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：     。
7.8 突发治安事件紧急预案的要求：     。
7.9 治安保卫方面的其他要求如下：     。
[bookmark: _Toc9178559][bookmark: _Toc79998418][bookmark: _Toc300678538][bookmark: _Toc79998862][bookmark: _Toc80006242][bookmark: _Toc80006132]8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。
8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。
8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：     。
8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下：     。
[bookmark: _Toc300678539][bookmark: _Toc80006133][bookmark: _Toc9178560][bookmark: _Toc80006243][bookmark: _Toc79998863][bookmark: _Toc79998419]9.样品和材料代换
[bookmark: _Toc300678540]9.1 样品
9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：     。
9.1.2 对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。
9.1.3 合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。
9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。
9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。
9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc300678541]9.2 材料代换
9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。
9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：
（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；
（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；
（3）替代品使用的工程部位                     ；
（4）采用替代品的理由和原因说明                         ；
（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响      ；
（6）价格上的差异             ；
（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件          。
监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内  监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。
9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。
9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：
（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；
（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。
[bookmark: _Toc79998420][bookmark: _Toc79998864][bookmark: _Toc9178561][bookmark: _Toc300678542][bookmark: _Toc80006134][bookmark: _Toc80006244]10.进口材料和工程设备
10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：     。
10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：     。
[bookmark: _Toc300678543][bookmark: _Toc79998421][bookmark: _Toc80006245][bookmark: _Toc80006135][bookmark: _Toc9178562][bookmark: _Toc79998865]11.进度报告和进度例会
[bookmark: _Toc300678544]11.1 进度报告
11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款约定的进度付款申请单一并递交。
11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。
11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。
11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人委托代理人签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。
11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。
11.1.7 有关进度报告的其他要求：     。
[bookmark: _Toc300678545]11.2 进度例会
11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。
11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。
11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。
11.2.4 有关进度例会的其他要求：     。
[bookmark: _Toc79998866][bookmark: _Toc9178563][bookmark: _Toc80006136][bookmark: _Toc80006246][bookmark: _Toc79998422][bookmark: _Toc300678546]12.试验和检验
12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同条款的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。
12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：     。
监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。
12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：     。
12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。
12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。
12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。
12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。
12.8  除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。
[bookmark: _Toc80006137][bookmark: _Toc79998867][bookmark: _Toc9178564][bookmark: _Toc80006247][bookmark: _Toc300678547][bookmark: _Toc79998423]13.计日工
13.1 合同条款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应项目或者即便有相应项目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按合同条款约定通知承包人实施。
13.2 在工程实际开工后14天内，承包人应当按合同条款约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。
13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。
13.4 计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。
13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。
13.6 施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。
13.7 关于计日工的其他约定：     。
[bookmark: _Toc79998868][bookmark: _Toc9178565][bookmark: _Toc300678548][bookmark: _Toc80006248][bookmark: _Toc79998424][bookmark: _Toc80006138]14.计量与支付
[bookmark: _Toc300678549]14.1 付款申请单
14.1.1 在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。
14.1.2 根据合同条款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。
14.1.3 竣工付款申请单的内容按合同条款的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各项目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。
14.1.4 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：
（1）签约合同价；
（2）应当扣减的项目；
1）所有暂列金额；
2）所有暂估价；
3）根据合同条款应扣减的变更金额；
4）根据合同条款应扣减的价格调整（下调部分）；
5）根据合同条款应扣减的发包人索赔金额；
6）甩项工程的合同价值（如果有）；
7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。
（3）应当增加的项目；
1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；
2）实际发生的暂估价；
3）根据合同条款应增加的变更金额；
4）根据合同条款应增加的价格调整（上调部分）；
5）根据合同条款应增加的承包人索赔金额；
6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。
（4）规费和税金差额部分。
14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：
（1）按合同约定扣留的质量保证金；
（2）应当扣除的金额：
1）按合同条款约定扣留的质量保证金；
2）按合同条款约定扣除的质量保证金；
3）根据合同条款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；
4）根据合同约定应扣减的其他金额。
（3）应当增加的金额：
1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；
2）按合同条款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；
3）根据合同条款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；
4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。
最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。
14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc300678550]14.2 其他约定
其他约定内容：     。
[bookmark: _Toc80006249][bookmark: _Toc300678551][bookmark: _Toc79998425][bookmark: _Toc80006139][bookmark: _Toc79998869][bookmark: _Toc9178566]15.竣工验收和工程移交
[bookmark: _Toc300678552]15.1 竣工验收前的清理
15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：
（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；
（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；
（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；
（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；
（5）所有表面完成约定的装修和装饰；
（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；
（7）检查和调试所有的五金件并上油；
（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；
（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。
15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc300678553]15.2 竣工验收申请报告
15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。
15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。
15.2.3 竣工验收申请报告应当按合同条款附上下列内容：
（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾 工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包 括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）按合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；
（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；
（6）合同条款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；
（7）合同附件约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；
（8）其他：              。
[bookmark: _Toc300678554]15.3 竣工清场
15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：
（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；
（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；
（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；
（4）监理人指示的其他清场工作。
[bookmark: _Toc80006140][bookmark: _Toc79998870][bookmark: _Toc80006250][bookmark: _Toc9178567][bookmark: _Toc79998426][bookmark: _Toc300678555]16.其他
[bookmark: _Toc300678556]

[bookmark: _Toc80006141][bookmark: _Toc80006251]第二节  特殊技术标准和要求
[bookmark: _Toc80006142][bookmark: _Toc9178569][bookmark: _Toc300678557][bookmark: _Toc80006252]1.材料和工程设备技术要求
1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：     。
上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。
1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：
	序号
	材料和工程设备
名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备    注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为     。
[bookmark: _Toc9178570][bookmark: _Toc80006143][bookmark: _Toc300678558][bookmark: _Toc80006253]2.特殊技术要求
2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：     。
[bookmark: _Toc9178571][bookmark: _Toc80006254][bookmark: _Toc80006144][bookmark: _Toc300678559]3.新技术、新工艺和新材料
3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：     。
[bookmark: _Toc80006256][bookmark: _Toc80006146]4.其他要求

[bookmark: _Toc80006147][bookmark: _Toc80006257][bookmark: _Toc300678561]第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
 说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。
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附件7-1：施工现场现状平面图
说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。
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